Semaine de projet	Priorisation	Objectif	Statut	Date réalisation 100 %	Raison(s) objectif non-terminé
s01	Principale	Schéma de réseau CISCO	Terminé	29/4/2025	
s01	Principale	Planification des 13 Sprints	Terminé	2/5/2025	
s01	Principale	Documentation	Terminé	1/5/2025	
s01	Secondaire	Plan Adressage Réseaux	Terminé	1/5/2025	
s01	Secondaire	Convention de Nommage	En cours - 50 %		A Compléter avec la création de L'AD
s02	Principale	Réalisation du réseau détaillé sur gns3 ou Cisco	Non-Fait		
s02	Secondaire	Déploiement des VM sur proxmox	Non-Fait		
s02	Secondaire	Installation des Roles DHCP, AD DS, DNS	Non-Fait		
s02	Principale	Documentation	Non-Fait		
s03	Principale	Déploiement des VM sur proxmox	Non-Fait		
s03	Principale	Installation des Roles DHCP, AD DS, DNS	Non-Fait		
s03	Secondaire	Création des groupes/utilisateur AD DS	Non-Fait		
s03	Secondaire	Scripting : Automatisation création de compte	Non-Fait		
s03	Optionnelle	Documentation	Non-Fait		
s04	Principale	Création des groupes/utilisateur AD DS	Non-Fait		
s04	Secondaire	Déployer des stratégies GPO (Fond d'écran, mdp fort)	Non-Fait		
s04	Optionnelle	Installation pfSense	Non-Fait		
s04	Secondaire	Déploiement pare-feu	Non-Fait		
s05	Principale	Déploiement pare-feu	Non-Fait		
s05	Secondaire	Mise en place des serveurs de données	Non-Fait		
s05	Principale	Déployer des stratégies GPO (Fond d'écran, mdp fort)	Non-Fait		
s05	Secondaire	Déploiement pare-feu	Non-Fait		
s05	Optionnelle	·	Non-Fait		
s06	Principale	Mise en place des serveurs de données	Non-Fait		
s06	Secondaire	Mise en place de la solution de messagerie instantannée	Non-Fait		
s06	Optionnelle	Création d'une solution de télécommunication interne	Non-Fait		
s06	Principale	Documentation	Non-Fait	1/5/2025	
s07	Principale	Mise en place de la solution de	Non-Fait		
	·	messagerie instantannée Mise en place de la solution de			
s07	Principale	messagerie instantannée Création d'un systeme de logs (Zabbix,	Non-Fait		
s07	Optionnelle	NetData ou simple fichier log PowerShell)	Non-Fait		
s07	Principale	Documentation	Non-Fait	1/5/2025	
s08	Principale	Scripting : Automatisation création de compte	Non-Fait		
s08	Secondaire	Creation d'une solution de redondance	Non-Fait		
s08	Secondaire	Tester la tolérance aux pannes	Non-Fait		
s08	Optionnelle		Non-Fait		
s09	Principale	Creation d'une solution de redondance	Non-Fait		
s09	Secondaire	Ajustement sécurité pour augmenter le score	Non-Fait		
s09	Secondaire	Audit Sécurité PingCastle	Non-Fait		
s09	Optionnelle	Proposer une évolution réseau	Non-Fait		
s10	Principale	Audit Sécurité PingCastle	Non-Fait		
s10	Principale	Rattrapage objectifs secondaires	Non-Fait		
s10	Optionnelle	Benchmark des performances du réseau interne	Non-Fait		
s01	Principale	Documentation	Non-Fait	1/5/2025	
s11	Principale	90% du livrable terminé	Non-Fait		
s11	Secondaire	Rattrapage objectifs secondaires	Non-Fait		
s11	Optionnelle	Simuler une DMZ	Non-Fait		
s11	Optionnelle	Honeypot	Non-Fait		
s12	Principale	Debogage	Non-Fait		
s12	Secondaire	Création du support de présentation / Entrainement	Non-Fait		
s12	Optionnelle	2	Non-Fait	4/=/00=	
s12	Principale	Documentation  Création du support de présentation /	Non-Fait	1/5/2025	
s13	Principale	Création du support de présentation / Entrainement	Non-Fait		
s13	Secondaire		Non-Fait		
s13	Optionnelle	D 1 "	Non-Fait	4/5/0005	
s13	Principale	Documentation	Non-Fait	1/5/2025	

s01	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi		
SHELDON			Tâche 2				
LLOYD	Sch	néma de réseau CISC	Plan Adressage Réseaux				
ALAN	Réfléxion sur le schéma Cisco et plan d'action  Mise en place du suivi des objectifs du projets (Sprint 1 à 13)						
FLORIAN	Réfléxion sur le schéma Cisco et plan d'actior Nomenclature et Convention de Nommage						
JOHN	Documentation Technique GitHub						
s02	Lundi	Mardi	Mercredi Jeudi Vendredi				
membre 1	Lundi Mardi Mercredi  Tâche 1			Tâche 2			
membre 2	Tâcl	ne 1	Tâche 3				
membre 3	Tâche 4						
membre 4	Tâcl	ne 3	Tâche 4	Tâche 5			
membre 5	Tâcl	ne 4	Tâche 5	Tâche 6			

Problème xxx - Etat des lieux au xx/xx/xx					Evolution de la remise en route		
Eléments	Catégorie	Criticité	Évaluation	Date de résolution	Etat de remise en route	Date de résolution	